

Spett.le ACEA ATO2
Piazzale Ostiense n.2
00154 ROMA
Direzione Servizi Manutenzione Idraulica
c.a. Ing. G. Martino_ Ing. F. Cuscunà
Fax 06/57.99.28.26-3305

Unità tecnico Amm. Manutenzione Idraulica
c.a. Ing. Luigi Romano
e-mail luigiromano@aceaspa.it
c.a. Geom. Domenico Picone
Fax 06/57.99.28.84

e p.c. Dipartimento Mobilità e Trasporti
Dipartimento VII
Via C. Bavastro 94 - Roma
c.a. On. Assessore Antonello Aurigemma
fax 06/57.28.39.25

c.a. Ing. Mussumeci
fax 06/67.10.70.712

Cod. pc1.alba.gba.rvini.lettere2011

Roma 28 marzo 2011
Prot. 38/GBA/2011

Oggetto: 5° sollecito spostamento condotta idrica ACEA presso parcheggio Via M. Ruini

Facciamo seguito ai numerosi precedenti solleciti rimasti tutti sinora disattesi relativamente allo spostamento della condotta idrica di Vostra competenza, situata nell'area di realizzazione del parcheggio di Via Meuccio Ruini.

Come è ben noto la Società Green Box Architecture ha già subito gravi danni conseguenti alla erronea cartografia da Voi consegnataci, la quale comporterà uno spostamento della condotta di circa 150 ml a fronte dei 35 ml preventivati, con ovvi riflessi negativi sulla realizzazione dell'opera per maggiori costi e prolungamento dei tempi di esecuzione, già denunciati con racc. AR dell'8 Settembre 2010 e con successiva diffida del 30 Settembre 2010, alle quali non è stato dato alcun riscontro.

A seguito di tale Vostro totale silenzio alle lamentele formulate e con ulteriore incolpevole perdita di tempo nell'inutile attesa di un Vostro riscontro, la società scrivente è stata, suo malgrado, costretta ad effettuare i maggiori esborsi, nonostante l'errore sul tracciato della condotta fosse imputabile esclusivamente a Voi, chiedendo nel contempo che le opere di Vostra spettanza fossero eseguite con speditezza, onde evitare l'ulteriore aggravamento dei danni già prodotti.

Nonostante ciò e nella Vostra piena consapevolezza che l'appalto in corso è sospeso dal 31 Gennaio scorso, a tutt'oggi non ci giunge notizia della data in cui inizierete i lavori di spostamento della condotta, né tantomeno di una previsione della loro ultimazione.

Come Vi abbiamo già denunciato, la società Proget ha già formulato nei nostri confronti richieste di penali per la sospensione dei lavori, somme che saremo costretti a richiederVi in aggiunta a quelle per gli ulteriori danni subiti e subendi.

Confidiamo, pertanto, in un sollecito avvio dei lavori ed in una accelerazione dei tempi di esecuzione degli stessi.

Distinti saluti

Green Box Architecture

GREEN BOX ARCHITECTURE Srl

Via A. da Giussano, 64h - 00176 Roma - Tel +39 0627801383 - Fax +39 062148559 - C.C.I.A.A. 994505 - P.I. 06852711008

greenboxsr@hotmail.com - www.greenboxonline.it